
 

 

FACULDADE SUMARÉ 
PLANO DE ENSINO 

 
 

 
Curso:  Semestre Letivo / Turno:  

Disciplina: Gestão de Projetos Professor:  

Carga Horária:  Período:  

 
Dados de acordo com o Projeto do Curso: 
 
Ementa da 
disciplina: 

Irá capacitar o aluno a entender a importância de um projeto à necessidade da empresa e conhecer as 

principais ferramentas e habilidades do gerente de projeto. 

Aprender sobre o ciclo de vida de projeto, compreender sobre a necessidade de planejar e gerenciar os 

projetos, visando o nivelamento conceitual e técnico das melhores práticas segundo o PMI - Project 

Management Institute 

 
Objetivos Gerais: 

Ter contato com as boas pratica do gerenciamento de projetos do PMBOK e irá evidenciar a importância 

de gerenciar projetos no mundo atual. Confirmar a importância do Gerente de Projeto e suas habilidades 

gerenciais, bem com agir com ética nos projetos; Compreender a importância do Ciclo de Vida do 

Projeto; Aprender a criar, planejar e gerir o processo Escopo, o Tempo e o Risco em projetos. Criar um 

plano do projeto para o gerenciamento da Integração das áreas de Custo, de Qualidade, de Recursos 

Humanos, de Aquisições e de Comunicação do projeto. 

Conteúdo: 1 - Introdução ao Gerenciamento de Projetos 

2 - Gerenciamentos da Comunicação  

3 - Gerenciamentos da Qualidade  

4 - Gerenciamentos de Aquisições  

5 - Gerenciamentos do Escopo e Finanças de Projetos 

6 - Execuções, Controle e Encerramento de Projetos.  

7 - Gerenciamentos de Prazo e Custo  

8 - Gerenciamentos de Recursos Humanos 

9 - Gerenciamentos de Risco 

Bibliografia 
Básica: 

V HELDMAN, kim. GERÊNCIA DE PROJETOS: PMP .... 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.  

VALERIANO, d.l. Gerência de Projetos: pesquisa , desenvolvimento e engenharia: São Paulo, Makron, 

2010 

Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos,. UM GUIA DO CONHECIMENTO EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GUIA PMBOK). 2008 

Bibliografia 
Complementar: 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS: COMO TRANSFORMAR 

IDÉIAS EM RESULTADOS. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

SOMMERVILLE, Ian. ENGENHARIA DE SOFTWARE. 6. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 

DINSMORE, Paul Campbell. Gerência de Programas e Projetos. São Paulo: Pini, 1992. 

Critérios de 
Avaliação: 

1º Bimestre – Avaliação Escrita Individual (60%) + Trabalho de Pesquisa em grupo (40%) 
2º Bimestre – Avaliação Escrita Individual (60%) + Trabalho de Pesquisa e seminário (20%) + 
Avaliação Institucional (20%) 
Média Final = (Nota 1+Nota 2)/2  

 

Data: 
 

Assinatura do Professor: Assinatura do Coordenador: 

 
 



Programação Aula a Aula 
 

Aulas Objetivos / Conteúdo 

Semana 01 
Apresentação do professor, da disciplina e do plano de ensino. 
Questionário para os alunos. 

Semana 02 
Aula inaugural do semestre com a coordenação do curso. Palestra no 
auditório. 

Semana 03 Introdução  a Gerenciamento de Projetos 

Semana 04 Conceitos fundamentais de Gerenciamento de Projetos 

Semana 05 Conceitos fundamentais de Gerenciamento de Projetos 

Semana 06 Estruturas organizacionais e maturidade em projetos. 

Semana 07 Prova do 1o bimestre - P1. 

Semana 08 
Escritórios de Projetos, função e responsabilidade, vantagens e 
Desvantagens. 

Semana 09 As 09 áreas de conhecimento em Projetos 

Semana 10 Os 05 grupos de processos. 

Semana 11 O que é o PMI 

Semana 12 
Desenvolver o termo de abertura de projetos, escopo,  Definir escopo, 
Criar o EAP 

Semana 13 
Gerenciamento de Tempos, definir as atividades,  sequencias as 
atividades, estimar recursos, estimar duração da atividade, sequenciar as 
atividades, estimar duração da atividade, Desenvolver cronograma,  

Semana 14 Gerenciamentos de Custos; estimar custos; Determinar orçamento;  

Semana 15 
Gerenciamentos de Risco; planejar o gerenciamento de riscos; identificar 
riscos; Analise Qualitativa. 

Semana 16 Analise Quantitativa, respostas a riscos;  

Semana 17 Controlar o cronograma; controlar custos;   

Semana 18 Exercícios  

Semana 19 Prova do 2o bimestre – P2 

Semana 20 Exames Finais 

 
 


